

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
города Байконур



К.Д. Бусыгин

ПЛАН № 10/02/4-04 от 20 ноября 2017 г.
построения, развития и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории города Байконур
на период 2017-2019 годы

Байконур, 2017 г.

Мероприятия:

№	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок выполнения	Финансовые средства	Результаты	Примечание
1.	Передача и закрепление системы видеонаблюдения за ГУП «БайконурСвязьИнформ»	Управление по имущественным и земельным отношениям Российской Федерации администрации г. Байконур	IV квартал 2017 г.	-	<i>ПА Главы администрации «О передаче имущества ГУП «БайконурСвязьИнформ»</i>	
2.	Внесение изменений и дополнений в городские целевые программы в части включения мероприятий по построению, развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории города Байконур	Управление экономического развития администрации ¹ , Управление финансов администрации, Управление городского хозяйства администрации города Байконур, отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, профилактике коррупционных и иных правонаруше-	IV квартал 2017 г.	-	<i>НПА Главы администрации о внесении изменений в городские целевые программы в части включения мероприятий по созданию построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории города Байконур</i>	<i>постановление Главы администрации от 20.09.2017г. №290 «О внесении изменений в городскую целевую программу «Безопасный город», утвержденную постановлением Главы администрации города Байконур от 01 февраля 2013 г. № 11» (техническое укрепление периметра города Байконур с установкой системы видеонаблюдения)</i>

¹ далее - УЭР

№	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок выполнения	Финансовые средства	Результаты	Примечание
		ний, и др. структурные подразделения администрации города Байконур, осуществляющие полномочия разработчика программ				<i>ния, реконструкция контрольно-пропускных пунктов)</i>
3.	Проведение обследования функционирующих систем безопасности, жизнеобеспечения на территории города	члены МРГ	I квартал 2018 г.	-	<i>материалы обследования</i>	
4.	Разработка технического задания на проектирование АПК «Безопасный город», подготовка и проведение открытого конкурса по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта на АПК «Безопасный город»	ГКУ «ИР», отдел по чрезвычайным ситуациям администрации города Байконур ² , члены МРГ	I квартал 2018 г.	бюджет города Байконур	<i>Согласованное техническое задание, комплект конкурсной документации, государственный контракт на разработку технического проекта</i>	
5.	Разработка и согласование Государственной программы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на тер-	отдел по ЧС, ГКУ «ИР», правоохранительные органы функционирую-	II-III квартал 2018 г.	-	<i>НПА Главы администрации «Об утверждении Государственной программы «Построение и</i>	

² далее – отдел по ЧС

	№Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок выполнения	Финансовые средства	Результаты	Примечание
	ритории города Байконур» и внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты Главы администрации города Байконур и др.	щие в городе Байконур, территориальные органы, федеральных органов исполнительной власти на территории города Байконур, в части касающейся, структурные подразделения администрации города Байконур			<i>развитие АПК «Безопасный город» на территории города Байконур»</i>	
6.	Формирование и утверждение бюджета города Байконур с запланированными расходами на мероприятия по строительству, развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город»	Управление финансов администрации города Байконур	II-III квартал 2018 г. IV квартал 2018 г.	-	<i>НПА Главы администрации о бюджете города Байконур на 2018 год (в том числе о внесении изменений в бюджет города Байконур) НПА Главы администрации о бюджете города Байконур на 2019 год</i>	
7.	Разработка технического проекта по развитию, (построению) АПК «Безопасный город» на территории города Байконур	Определяется на конкурсной основе	II-III квартал 2018 г.	бюджет города Байконур	<i>Технический проект</i>	

№	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок выполнения	Финансовые средства	Результаты	Примечание
8.	Создание мониторингового центра АПК «Безопасный город» (на базе отдела по ЧС)	Отдел муниципальной службы и кадров администрации города Байконур, Управление финансов администрации города Байконур, отдел по ЧС	III квартал 2018 г. – 2019 г.	бюджет города Байконур	<i>НПА Главы администрации о внесение изменений в штатную структуру администрации. Подбор и обучение специалистов мониторингового центра</i>	
9.	Организация процесса обучения дежурно-диспетчерского персонала дежурной службы администрации города Байконур ³ , дежурно-диспетчерских служб предприятий, находящихся в ведении администрации города Байконур ⁴ , других структур, необходимых для функционирования АПК «Безопасный город»	Отдел по ЧС, руководители предприятий, учреждений и организации города Байконур	III квартал 2018 г.	-	<i>Готовность персонала ДС, ДДС и др. взаимодействующих дежурных (оперативных) служб интегрированных в АПК «Безопасный город» к самостоятельным действиям</i>	
10.	Проведение государственной экспертизы технического проекта	ГКУ «ИР»	III квартал 2018 г.	бюджет города Байконур	<i>Положительное решение государственной экспертизы</i>	
11.	Построение (развитие) АПК «Безопасный город» (закупка оборудования, проведение	ГКУ «ИР», Исполнитель работ, члены МРГ	2018-2019 гг.	бюджет города Байконур	<i>Функционирующие системы АПК «Безопасный город»</i>	

³ далее - ДС

⁴ далее - ДДС

№	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок выполнения	Финансовые средства	Результаты	Примечание
	монтажных и др. работ)					
12.	Завершение реализации городской целевой программы «Безопасный город»	УЭР	IV квартал 2018 г.	-	<i>НПА Главы администрации о завершении реализации городской целевой программы «Безопасный город»</i>	
13.	Проведение приемочных испытаний АПК «Безопасный город» и ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на территории города Байконур	ГКУ «ИР», МРГ, исполнитель работ	2019 г.	-	<i>1. Акт сдачи-приемки АПК «Безопасный город»; 2. Акт ввода в эксплуатацию; 3. Распоряжение Главы администрации о вводе в эксплуатацию АПК «Безопасный город»</i>	
14.	Проведение обучения персонала мониторингового центра АПК «Безопасный город»	отдел по ЧС, ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России», УВМД России на комплексе «Байконур», ФГБУЗ ЦМСЧ № 1 ФМБА России	2019 г.	-	<i>Готовность персонала мониторингового центра АПК «Безопасный город» к самостоятельным действиям по предназначению</i>	
15.	Информирование населения города Байконур о вводе АПК «Безопасный город»	отдел по ЧС, отдел по связям со средствами массовой ин-	2019 г.	-	<i>Проведение рекламно-информационных кампаний по информированию</i>	

№	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок выполнения	Финансовые средства	Результаты	Примечание
		формации			<i>населения города Байконур о создании АПК «Безопасный город»</i>	
