
2. ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур
2.1. Подготовка  объектов
	№
п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	План
(всего)
	В том числе по срокам 2018 года:

	
	
	
	
	15.05
	01.06
	15.06
	01.07
	15.07
	01.08
	15.08
	01.09
	15.09
	01.10
	15.10

	1. 
	Ремонт и ТО энергетических  котлоагрегатов
	шт.
	9
	1
	1
	2
	3
	4
	5
	5
	6
	7
	8
	9

	2. 
	Ремонт и ТО водогрейных    котлоагрегатов
	шт.
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	2
	2
	3

	3. 
	Ремонт и ТО турбоагрегатов 
	шт.
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	2

	4. 
	Ремонт и ТО основных и пиковых ПСВ-200
	шт.
	20
	2
	3
	6
	6
	9
	10
	12
	13
	16
	19
	20

	5. 
	Ремонт и ТО деаэраторов      
	шт.
	6
	1
	2
	2
	2
	3
	4
	4
	4
	5
	6
	6

	6. 
	Ремонт и ТО баков и фильтров хим. цеха 
	шт.
	41
	11
	15
	18
	23
	29
	30
	33
	34
	36
	41
	41

	 7.
	Ремонт и ТО электрооборудования цехов:
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- генераторы
	
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	2

	
	- силовые трансформаторы
	
	4
	0
	0
	1
	1
	2
	2
	2
	3
	4
	4
	4

	8. 
	Ремонт и ТО насосного парка
	шт.
	65
	8
	16
	27
	36
	42
	50
	51
	55
	59
	62
	65

	9. 
	Ремонт и ТО мазутных фильтров тонкой и грубой очистки 
	шт.
	8
	0
	0
	0
	0
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	10. 
	Ремонт мазутных подогревателей 
	шт.
	6
	0
	0
	0
	0
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	11. 
	Ремонт трубопроводов тепловых сетей
	км
	1,640
	0,164
	0,328
	0,492
	0,656
	0,820
	0,984
	1,148
	1,312
	1,476
	1,640
	1,640

	12. 
	Ремонт трансформаторов до 1000 кВА ТП ГЭС
	шт.
	3
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	3
	3

	13.
	Капитальный ремонт трансформаторов ПС ВЭС
	шт.
	3
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	2
	2
	3
	3
	3


2.2. Подготовка зданий и сооружений ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур
	№
п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	План
(всего)
	В том числе по срокам 2018 года:

	
	
	
	
	15.05

	01.06

	15.06

	01.07

	15.07

	01.08

	15.08

	01.09

	15.09

	01.10

	15.10


	1.
	Ремонт зданий и сооружений
ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г.Байконур
	шт.
	4
	0
	0
	0
	0
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	4


2.3. Подготовка к переводу автомобильной и специальной техники на зимний режим эксплуатации
На 15 октября 2018 г. 100% автомобильной и специальной техники должно быть подготовлено к переводу на зимний режим эксплуатации.
3. ГУП «ПО «Горводоканал»
3.1. Подготовка систем водоснабжения и водоотведения
	№
п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	План
(всего)
	В том числе по срокам 2018 года:

	
	
	
	
	01.06
	15.06
	01.07
	15.07
	01.08
	15.08
	01.09
	15.09
	01.10


	1. 
	Подготовка производственных зданий и сооружений
	шт.
	42
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	19
	38
	42

	2. 
	Подготовка административно-бытовых  зданий
	шт.
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	8
	8

	3.
	Текущий ремонт ЗРА
	шт.
	74
	30
	37
	41
	45
	49
	53
	57
	60
	74

	4.
	Ремонт системы отопления:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	текущий ремонт ЗРА и вентилей
	шт.
	183
	43
	59
	82
	108
	159
	183
	183
	183
	183

	3.
	покраска труб 
	м2
	256,74
	26
	44
	80,34
	140,34
	152,34
	186,74
	246,74
	246,74
	256,74

	
	замена вентилей d 15, 20, 40, 50 мм на трубах отопления
	шт.
	13
	5
	5
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13


3.2. Подготовка к переводу автомобильной и специальной техники на зимний режим эксплуатации
На 15 октября 2018 г. 100% автомобильной и специальной техники должно быть подготовлено к переводу на зимний режим эксплуатации.
3.3. Создание запасов химических реагентов
На  01  октября  2018  г.  эксплуатационные  запасы  химических  реагентов  должны  составить  (тонн):
жидкого хлора - 14; коагулянта - 62; сухого хлора - 3; праестола - 0,15.
4. ГУП ГХ
4.1. Подготовка объектов газового хозяйства
	№
п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	План
(всего)
	В том числе по срокам 2018 года:

	
	
	
	
	01.06
	15.06
	01.07
	15.07
	01.08
	15.08
	01.09
	15.09
	01.10

	1.
	Техническое освидетельствование сосудов ГРУ V=5 м3
	шт.
	6
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	4
	6
	6

	2.
	Техническое освидетельствование сосудов  воздухосборник
	шт.
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	3.
	Техническое освидетельствование и  диагностирование АЦТ-8М
	шт.
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	4.
	Тех. обслуживание и тек. ремонт редукционных головок ГРУ 
	шт.
	155
	40
	61
	72
	75
	81
	87
	93
	109
	155

	5.
	Подготовка к зимним условиям работы  зданий, сооружений
	шт.
	10
	0
	0
	2
	2
	4
	6
	8
	10
	10

	6.
	Текущий ремонт наружных газопроводов, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- покраска газопровода
	пог.м
	5 503
	1 400
	2  000
	2 600
	3 300
	3 900
	4 500
	5 200
	5 503
	5 503

	
	- покраска опор
	пог.м
	1 088
	470
	670
	870
	1 088
	1 088
	1 088
	1 088
	1 088
	1 088


4.2. Подготовка к переводу автомобильной и специальной техники на зимний режим эксплуатации
На 15 октября 2018 г. 100% автомобильной и специальной техники должно быть подготовлено к переводу на зимний режим эксплуатации.
5. Управление образованием города Байконур
5.1. Подготовка объектов Управления образованием города Байконур
	№
п/п
	Наименование
	План
(всего)
	В том числе по срокам 2018 года:

	
	
	
	15.06
	01.07
	15.07
	01.08
	15.08
	01.09
	15.09
	01.10

	1.
	Общеобразовательные учреждения (школы)
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	7
	7

	2.
	Дошкольные учреждения 
	12
	0
	0
	0
	0
	0
	12
	12
	12

	3.
	Учреждения дополнительного образования 
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	5
	5

	4.
	Административное здание
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	2


5.2. Образовательные учреждения
	№
п/п
	Наименование
	План
(всего)
	В том числе по срокам 2018 года:

	
	
	
	15.06
	01.07
	15.07
	01.08
	15.08
	01.09
	15.09
	01.10

	1.
	Филиал «Восход» МАИ в г. Байконуре 
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	4

	2.
	ГБ ПОУ БЭРТТ
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	3.
	ГБ ПОУ «БИТ»
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4

	4.
	ГБОУ Лицей «МКШ им. В.Н. Челомея»
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1


5.3. Подготовка к переводу автомобильной техники на зимний режим эксплуатации
На 15 октября 2018 г. 100% автомобильной техники должно быть подготовлено к переводу на зимний режим эксплуатации.
6.Управление социальной защиты населения
6.1. Подготовка объектов Управления социальной защиты населения
	№
п/п
	Наименование
	План
(всего)
	В том числе по срокам 2018 года:

	
	
	
	15.06
	01.07
	15.07
	01.08
	15.08
	01.09
	15.09
	01.10

	1.
	Управление социальной защиты населения
Гаражные боксы
	2
1
	0
0
	0
0
	0
0
	0
0
	0
0
	2
0
	2
0
	2
1


6.2. Подготовка к переводу автомобильной техники на зимний режим эксплуатации
На 15 октября 2018 г. 100% автомобильной техники должно быть подготовлено к переводу на зимний режим эксплуатации.
7. Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта
7.1. Подготовка объектов Управления культуры, молодежной политики, туризма и спорта
	№
п/п
	Наименование
	План
(всего)
	В том числе по срокам 2018 года:

	
	
	
	15.06
	01.07
	15.07
	01.08
	15.08
	01.09
	15.09
	01.10

	1.
	ГБУ ГДК
Гаражные боксы
	1
4
	0
0
	0
0
	0
0
	0
0
	0
0
	0
0
	1
0
	1
4

	2.
	ГБУ СОК «Байконур» 
Гаражные боксы
	5
2
	0
0
	0
0
	0
0
	0
0
	0
0
	0
0
	0
0
	5
2

	3.
	ГБУ ЦБС
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	4.
	ГБУ «Бассейн «Орион»
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	5.
	Учебный корпус УКМПТиС
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1


7.2. Подготовка к переводу автомобильной техники на зимний режим эксплуатации
На 15 октября 2018 г. 100% автомобильной техники должно быть подготовлено к переводу на зимний режим эксплуатации.
8. ГУП «БайконурСвязьИнформ»
8.1. Подготовка объектов связи
	№
п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	План
(всего)
	В том числе по срокам 2018 года:

	
	
	
	
	01.06
	15.06
	01.07
	15.07
	01.08.
	15.08
	01.09
	15.09
	01.10
	15.10

	1.
	Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание системы отопления
	шт
	7
	2
	4
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	2.
	Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание водогрейных котлов
	шт
	7
	3
	5
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	3.
	Чистка и ревизия грязевиков
	шт
	16
	4
	9
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16

	4.
	Ревизия и ремонт ЗРА на ИТП и системах отопления
	шт
	76
	27
	48
	76
	76
	76
	76
	76
	76
	76
	76

	5.
	Государственная поверка СИ
	шт.
	32
	0
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32

	6.
	Текущий ремонт распределительной сети жилых домов
	кол-во домов
	12
	2
	4
	6
	8
	10
	11
	12
	12
	12
	12

	7.
	Текущий ремонт распределительных шкафов
	шт.
	7
	0
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7
	7
	7

	8.
	Технический осмотр, частичный ремонт и прочистка кабельных колодцев кабельной линии связи
	шт.
	16
	0
	0
	8
	8
	8
	8
	8
	16
	16
	16

	9.
	Ревизия дизельных электростанций
	шт.
	2
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	10.
	Профилактический ремонт аккумуляторных батарей
	шт.
	2
	0
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	11.
	Ревизия тепловой воздушной завесы
	шт.
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	6

	12.
	Подготовка и перевод на зимние условия эксплуатации приемных и передающих антенн, радиорелейных линий связи
	шт.
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12
	20

	13.
	Подготовка производственных зданий и сооружений к эксплуатации в зимний период, утепление оконных блоков и входных дверей
	здание
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	6
	6

	14.
	Технический осмотр, промывка и прочистка канализационных колодцев
	шт.
	23
	0
	0
	0
	0
	10
	13
	18
	23
	23
	23


8.2. Подготовка к переводу автомобильной и специальной техники на зимний режим эксплуатации
На 15 октября 2018 г. 100% автомобильной и специальной техники должно быть подготовлено к переводу на зимний режим эксплуатации.
8.3. Создание запасов ГСМ для зимней эксплуатации
На 01 октября 2018 г. эксплуатационные запасы дизельного топлива должны составлять 25 тонн.
9. ГУП «БайконурГрандСервис»
9.1. Подготовка объектов
	№
п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	План
(всего)
	В том числе по срокам 2018 года:

	
	
	
	
	01.06
	15.06
	01.07
	15.07
	01.08.
	15.08
	01.09
	15.09
	01.10
	15.10
	01.11

	1.
	Подготовка зданий и сооружений социально-бытового назначения
	шт.
	10
	0
	0
	0
	0
	5
	5
	8
	8
	10
	10
	10

	2.
	Гидропневматическая промывка и испытание системы отопления
	зд.
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10


9.2. Подготовка к переводу автомобильной техники на зимний режим эксплуатации
На 15 октября 2018 г. 100% автомобильной техники должно быть подготовлено к переводу на зимний режим эксплуатации.
____________
