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2. ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур
2.1. Подготовка  объектов
	№
п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	План
(всего)
	В том числе по срокам 2019 года:

	
	
	
	
	15.05
	01.06
	15.06
	01.07
	15.07
	01.08
	15.08
	01.09
	15.09
	01.10
	15.10

	1.
	Ремонт и ТО энергетических  котлоагрегатов
	шт.
	8
	1
	1
	2
	2
	3
	3
	4
	4
	4
	5
	5

	2.
	Ремонт и ТО водогрейных    котлоагрегатов
	шт.
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	2
	2
	3

	3.
	Ремонт и ТО турбоагрегатов 
	шт.
	3
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	3

	4.
	Ремонт и ТО основных и пиковых ПСВ-200
	шт.
	20
	2
	3
	6
	6
	9
	9
	11
	12
	16
	19
	20

	5.
	Ремонт и ТО деаэраторов      
	шт.
	6
	1
	2
	2
	2
	3
	4
	4
	4
	5
	6
	6

	6.
	Ремонт и ТО баков и фильтров хим. цеха 
	шт.
	44
	0
	10
	14
	16
	20
	22
	23
	26
	32
	37
	44

	 7.
	Ремонт и ТО электрооборудования цехов:
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- генераторы
	
	3
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	3
	3
	3

	
	- силовые трансформаторы
	
	4
	0
	0
	1
	1
	2
	2
	2
	3
	4
	4
	4

	8.
	Ремонт и ТО насосного парка
	шт.
	67
	3
	10
	19
	29
	38
	45
	50
	58
	61
	64
	67

	9.
	Ремонт и ТО мазутных фильтров тонкой и грубой очистки 
	шт.
	8
	0
	0
	0
	0
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	10.
	Ремонт мазутных подогревателей 
	шт.
	6
	0
	0
	0
	0
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	11.
	Ремонт трубопроводов тепловых сетей
	км
	1,820
	0,182
	0,364
	0,546
	0,728
	0,910
	1,092
	1,274
	1,456
	1,638
	1,820
	1,820

	12.
	Ремонт трансформаторов до 1000 кВА ТП ГЭС
	шт.
	3
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	2
	2
	3
	3

	13.
	Ремонт трансформаторов ПС ВЭС
	шт.
	3
	0
	0
	0
	1
	1
	2
	2
	2
	3
	3
	3


2.2. Подготовка к переводу автомобильной и специальной техники на зимний режим эксплуатации
На 15 октября 2019 г. 100% автомобильной и специальной техники должно быть подготовлено к переводу на зимний режим эксплуатации.
3. ГУП «ПО «Горводоканал»
3.1. Подготовка зданий, сооружений и инженерных систем водоснабжения и водоотведения
	№
п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	План
(всего)
	В том числе по срокам 2019 года:

	
	
	
	
	01.06
	15.06
	01.07
	15.07
	01.08
	15.08
	01.09
	15.09
	01.10


	1. 
	Подготовка производственных зданий и сооружений
	шт.
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21
	46
	50

	2. 
	Ремонт покрытий кровли
	м2
	312
	0
	132
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	312

	3. 
	Ремонт бетонных отмостков сооружений и зданий
	м2
	86
	0
	0
	0
	10
	26
	38
	66
	86
	86

	4. 
	Ремонт штукатурки и известковая окраска наружных стен и венткоробов
	м2
	5505
	0
	226
	986
	1713
	2669
	3705
	4905
	5505
	5505

	5. 
	Текущий ремонт насосных агрегатов
	шт.
	93
	19
	41
	48
	54
	61
	68
	79
	89
	93

	6. 
	Техническое обслуживание насосных агрегатов
	шт.
	109
	20
	41
	48
	56
	73
	88
	97
	107
	109

	7. 
	Текущий ремонт ЗРА сети водоснабжения (город)
	шт.
	38
	8
	15
	19
	23
	27
	31
	35
	38
	38

	8. 
	Текущий ремонт РУ-6кВ
	шт.
	127
	16
	32
	48
	64
	80
	96
	112
	119
	127

	9. 
	Техническое обслуживание РУ-6кВ
	шт.
	53
	6
	12
	18
	25
	32
	39
	46
	53
	53

	10. 
	Текущий ремонт РУ-0,4кВ
	шт.
	188
	23
	46
	69
	92
	116
	140
	164
	178
	188

	11. 
	Техническое обслуживание РУ-0,4кВ
	шт.
	77
	10
	19
	29
	38
	48
	57
	67
	77
	77

	12. 
	Профилактическая прочистка канализационных сетей и очистка колодцев от ила
	пм.
	7870
	0
	1340
	1340
	3340
	3340
	5600
	5600
	6870
	7870

	13. 
	Восстановление оголовков водопроводных и канализационных колодцев
	шт.
	115
	10
	25
	25
	45
	45
	65
	85
	105
	115

	14. 
	Ремонт и замена пожарных гидрантов
	шт.
	24
	0
	4
	9
	14
	19
	24
	24
	24
	24

	15. 
	Замена люков колодцев
	шт.
	50
	7
	12
	12
	22
	27
	35
	45
	50
	50

	16. 
	Очистка приемного ковша НС-1А в/з «Речной» от песка и ила с применением земснаряда
	м3
	2343,95
	0
	553,69
	553,69
	1058,69
	1058,69
	1604,69
	1604,69
	2095,25
	2343,95

	17. 
	Консервация системы технического водоснабжения
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	18. 
	Текущий ремонт ЗРА в ИТП
	шт.
	180
	15
	32
	57
	88
	118
	150
	165
	180
	180

	19. 
	Замена ЗРА ф 50 и 80мм на системах отопления
	шт.
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	3
	7
	15

	20. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Текущий ремонт ЗРА
	шт.
	74
	30
	37
	41
	45
	49
	53
	57
	60
	74

	4.
	Ремонт системы отопления:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	текущий ремонт ЗРА и вентилей
	шт.
	183
	43
	59
	82
	108
	159
	183
	183
	183
	183

	3.
	покраска труб 
	м2
	256,74
	26
	44
	80,34
	140,34
	152,34
	186,74
	246,74
	246,74
	256,74


	
	замена вентилей d 15, 20, 40, 50 мм на трубах отопления
	шт.
	13
	5
	5
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13


3.2. Подготовка к переводу автомобильной и специальной техники на зимний режим эксплуатации
На 15 октября 2019 г. 100% автомобильной и специальной техники должно быть подготовлено к переводу на зимний режим эксплуатации.
3.3. Создание запасов химических реагентов
На  01  октября  2019  г.  эксплуатационные  запасы  химических  реагентов  должны  составить  (тонн):
жидкого хлора - 14; коагулянта - 62; сухого хлора - 3; праестола - 0,15.
4. Управление образованием города Байконур
4.1. Подготовка объектов Управления образованием города Байконур
	№
п/п
	Наименование
	План
(всего)
	В том числе по срокам 2019 года:

	
	
	
	15.06
	01.07
	15.07
	01.08
	15.08
	01.09
	15.09
	01.10

	1.
	Общеобразовательные учреждения (школы)
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	8
	8

	2.
	Дошкольные учреждения 
	13
	0
	0
	0
	0
	0
	13
	13
	13

	3.
	Учреждения дополнительного образования 
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	6
	6

	4.
	Административное здание
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1


4.2. Образовательные учреждения
	№
п/п
	Наименование
	План
(всего)
	В том числе по срокам 2019 года:

	
	
	
	15.06
	01.07
	15.07
	01.08
	15.08
	01.09
	15.09
	01.10

	1.
	Филиал «Восход» МАИ в г. Байконуре 
	4
	0
	0
	1
	2
	2
	3
	4
	4

	2.
	ГБ ПОУ БЭРТТ
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	3.
	ГБ ПОУ «БИТ»
	2
	0
	0
	1
	1
	2
	2
	2
	2

	4.
	ГБОУ Лицей «МКШ им. В.Н. Челомея»
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


4.3. Подготовка к переводу автомобильной техники на зимний режим эксплуатации
На 15 октября 2019 г. 100% автомобильной техники должно быть подготовлено к переводу на зимний режим эксплуатации.
5. Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта
5.1. Подготовка объектов Управления культуры, молодежной политики, туризма и спорта
	№
п/п
	Наименование
	План
(всего)
	В том числе по срокам 2019 года:

	
	
	
	15.06
	01.07
	15.07
	01.08
	15.08
	01.09
	15.09
	01.10

	1.
	ГБУ ГДК
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	2.
	ГБУ СОК «Байконур» 
Гаражные боксы
	5
2
	0
0
	0
0
	0
0
	0
0
	0
0
	0
0
	5
2
	5
2

	3.
	ГБУ ЦБС
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	4.
	ГБУ «Бассейн «Орион»
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	5.
	Учебный корпус УКМПТиС
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	6.
	ГБУ ДО ДЮСШ
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2
	2


5.2. Подготовка к переводу автомобильной техники на зимний режим эксплуатации
На 15 октября 2019 г. 100% автомобильной техники должно быть подготовлено к переводу на зимний режим эксплуатации.
6. ГУП «БайконурСвязьИнформ»
6.1. Подготовка объектов связи
	№
п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	План
(всего)
	В том числе по срокам 2019 года:

	
	
	
	
	01.06
	15.06
	01.07
	15.07
	01.08.
	15.08
	01.09
	15.09
	01.10
	15.10

	1.
	Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание системы отопления
	шт
	8
	1
	3
	5
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	2.
	Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание водогрейных котлов
	шт
	9
	3
	5
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	3.
	Чистка и ревизия грязевиков
	шт
	16
	0
	4
	9
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16

	4.
	Ревизия и ремонт ЗРА на ИТП и системах отопления
	шт
	78
	2
	29
	50
	78
	78
	78
	78
	78
	78
	78

	5.
	Государственная поверка СИ
	шт.
	36
	0
	0
	0
	0
	0
	25
	36
	36
	36
	36

	6.
	Техническое обслуживание распределительной сети жилых домов
	кол-во домов
	20
	2
	4
	6
	8
	10
	12
	13
	17
	20
	20

	7.
	Техническое обслуживание распределительных шкафов
	шт.
	12
	1
	3
	5
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	12

	8.
	Технический осмотр, частичный ремонт и очистка кабельных колодцев кабельной линии связи
	шт.
	18
	2
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	18

	9.
	Ревизия дизельных электростанций
	шт.
	2
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	10.
	Техническое обслуживание аккумуляторных батарей
	шт.
	2
	0
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	11.
	Ревизия тепловой воздушной завесы
	шт.
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	6

	12.
	Подготовка и перевод на зимние условия эксплуатации приемных и передающих антенн, радиорелейных линий связи
	шт.
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12
	20

	13.
	Подготовка производственных зданий и сооружений к эксплуатации в зимний период, утепление оконных блоков и входных дверей
	здание
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	4
	8
	8

	14.
	Технический осмотр, промывка и прочистка канализационных колодцев
	шт.
	22
	0
	0
	0
	0
	9
	12
	18
	22
	22
	22


6.2. Подготовка к переводу автомобильной и специальной техники на зимний режим эксплуатации
На 15 октября 2019 г. 100% автомобильной и специальной техники должно быть подготовлено к переводу на зимний режим эксплуатации.
6.3. Создание запасов ГСМ для зимней эксплуатации
На 01 октября 2019 г. эксплуатационные запасы дизельного топлива должны составлять 35 тонн.
7. ГУП «БайконурГрандСервис»
7.1. Подготовка объектов
	№
п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	План
(всего)
	В том числе по срокам 2019 года:

	
	
	
	
	01.06
	15.06
	01.07
	15.07
	01.08.
	15.08
	01.09
	15.09
	01.10
	15.10
	01.11

	1.
	Подготовка зданий и сооружений социально-бытового назначения
	шт.
	9
	0
	0
	0
	4
	5
	5
	9
	9
	9
	9
	9

	2.
	Гидропневматическая промывка и испытание системы отопления
	зд.
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	10
	10
	10
	10


7.2. Подготовка к переводу автомобильной техники на зимний режим эксплуатации
На 15 октября 2019 г. 100% автомобильной техники должно быть подготовлено к переводу на зимний режим эксплуатации.
____________
