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УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы

администрации города Байконур

от 07 марта 2019 г.  № 01-75р
План мероприятий («дорожная карта») по организации предоставления в электронной форме государственных услуг и обеспечения межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме при предоставлении государственных услуг и исполнении государственных функций органами исполнительной власти города Байконур и организациями, находящимися в ведении администрации города Байконур
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственные исполнители
	Срок реализации
	Результат исполнения мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел I. Нормативное регулирование, формирование организационной структуры межведомственного взаимодействия

	1.1.
	Формирование постоянно действующего коллегиального органа администрации города Байконур (с участием представителей территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти) по организации межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных услуг органами исполнительной власти города Байконур и организациями, находящимися в ведении администрации города Байконур (далее – государственные услуги)
	Управление по размещению заказа администрации города Байконур (далее – УРЗ)
	Март 2019
	Проект правового акта администрации города Байконур (далее – ПА) о Комиссии по организации межведомственного и межуровневого электронного взаимодействия при предоставлении государственных услуг на территории города Байконур (далее – Комиссия), утверждение Положения о Комиссии


	1
	2
	3
	4
	5

	1.2.
	Разработка ПА, регулирующего вопросы создания и функционирования региональной системы межведомственного электронного взаимодействия города Байконур (далее – РСМЭВ), в том числе определение источников финансирования
	Аппарат Главы администрации города Байконур (далее – Аппарат Главы), Управление финансов администрации города Байконур
	Март - апрель 2019


	Проект ПА о разработке РСМЭВ, внесение изменений в бюджет города Байконур

	1.3.
	Разработка и утверждение Положения о РСМЭВ, Правил и порядка межведомственного взаимодействия (далее – Правила и порядок), регулирующих в том числе вопросы формирования и направления органами исполнительной власти города Байконур и организациями, находящимися в ведении администрации города Байконур (далее – ОИВ) запросов о предоставлении информации посредством электронного межведомственного взаимодействия
	Аппарат Главы, Правовое управление администрации города Байконур
	Май-июнь 2019 (одновременно с пп.3.3)
	Проект ПА об утверждении Положения о РСМЭВ, Правил и порядка

	1.4.
	Разработка ПА, регулирующего основные информационные ресурсы администрации города Байконур и организаций, находящихся в ведении администрации города Байконур, в том числе установление технических требований к взаимодействию информационных систем города Байконур в рамках межведомственного взаимодействия
	Аппарат Главы
	Май 2019
	Проект ПА

	1.5.
	Определение перечня государственных услуг, оказываемых ОИВ, с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия, подлежащих переводу в электронный вид и плана перехода каждой услуги поэтапно, с указанием срока реализации этапов
	УРЗ, Аппарат Главы, ОИВ
	Апрель 2019
	Проект ПА об утверждении перечня государственных услуг для перевода в электронный вид, с планом перехода 

	1.6.
	Проведение инвентаризации правовых актов с целью выявления ограничений для предоставления государственных услуг посредством межведомственного взаимодействия. Подготовка и согласование плана внесения изменений в действующие правовые акты администрации города Байконур
	УРЗ
	Май 2019
	Перечень правовых актов администрации города Байконур, подлежащих изменению, с указанием изменений, план внесения изменений


	1
	2
	3
	4
	5

	1.7.
	Внесение изменений в Постановление Главы администрации города Байконур от 24.10.2018 г. № 570
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора) структурными подразделениями администрации города Байконур, Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг структурными подразделениями администрации города Байконур, Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг»
	УРЗ
	Май 2019
	Проект ПГА

	1.8.
	Внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг ОИВ
	ОИВ
	Июнь-декабрь 2019
	Проекты ПГА о внесении изменений в регламенты

	Раздел II. Проектирование межведомственного взаимодействия

	2.1.
	Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (далее – ТКМВ) (по каждой услуге, определенной перечнем, согласно п.1.5)
	УРЗ, Аппарат Главы, ОИВ
	Апрель-май 2019
	ТКМВ

	2.1.1
	Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении ОИВ
	ОИВ
	Апрель-май 2019
	Сведения по утвержденной форме

	2.1.2
	Определение способов межведомственного взаимодействия
	Аппарат Главы, ОИВ
	Апрель-май 2019
	Матрица сведений

	2.2.
	Согласование и одобрение ТКМВ
	Комиссия
	Апрель-май 2019
	Протокол по утверждению ТКМВ

	Раздел III. Информационно-технологическое обеспечение межведомственного взаимодействия

	3.1.
	Подготовка технического задания на создание РСМЭВ, расчет стоимости оборудования 
	Аппарат Главы
	Март 2019
	Техническое задание

	3.2.
	Заключение соглашения с оператором единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ‑3) ОАО «Ростелеком» об обеспечении взаимодействия при предоставлении государственных услуг
	Аппарат Главы
	Март 2019
	Соглашение


	1
	2
	3
	4
	5

	3.3.
	Обеспечение технической готовности оператора РСМЭВ (наличие защищенных каналов связи и оборудования в соответствии с техническими требованиями, установленными Минкомсвязью России)
	Аппарат Главы
	Май-июнь 2019 (одновременно с п.1.2)
	Контракт на поставку оборудования, установку и тестирование

	3.4.
	Создание РСМЭВ (обеспечение программной среды и настройки оборудования, подключения к каналам связи)
	Аппарат Главы
	Июль 2019
	Контракт, отчет об исполнении контракта и тестовый запуск

	3.5.
	Разработка типового соглашения с участниками межведомственного взаимодействия, заключение соглашений
	Аппарат Главы, ОИВ
	Июль 2019
	Заключенные соглашения с оператором РСМЭВ

	3.6.
	Разработка и утверждение перечня необходимых интерфейсов доступа к информационным системам ОИВ в разрезе государственных услуг и электронных сервисов ведомственных информационных систем
	ОИВ
	Август-сентябрь 2019
	Перечень интерфейсов с указанием видов сведений и направлений доработки, план доработки информационных систем ОИВ

	3.7.
	Доработка информационных систем ОИВ
	ОИВ
	Октябрь 2019 – декабрь 2020
	Технические задания, Контракты на доработку

	3.8.
	Подключение РСМЭВ к СМЭВ-3
	Аппарат Главы
	Ноябрь 2019 
	Отчет о результатах первичного подключения, тестовый запуск 

	3.9.
	Разработка и регистрация электронных сервисов (далее – ЭС) в РСМЭВ, их тестирование и апробация межведомственного взаимодействия по каждой государственной услуге для всех ОИВ в соответствии с утвержденными ТКМВ
	Аппарат Главы 
первый этап – для отобранного ОИВ, последующие этапы – для каждого ОИВ по утвержденному плану
	Ноябрь 2019 – декабрь 2020
	технические задания на ЭС, Перечень зарегистрированных ЭС, Протоколы тестирования ЭС, согласованные всеми участниками взаимодействия


	1
	2
	3
	4
	5

	3.10.
	Одобрение размещения ЭС в РСМЭВ
	Аппарат Главы,
Комиссия
	Ноябрь 2019 – декабрь 2020
	Протокол о регистрации, включающий: паспорт ЭС, методика испытаний ЭС, руководство пользователя ЭС, контрольный пример, сведение об информационной системе (в том числе сведения о сертификате ключа электронной подписи, используемом информационной системой)

	3.11.
	Публикация сведений об ЭС в СМЭВ-3
	Аппарат Главы

	Ноябрь 2019 – декабрь 2020
	Информация о зарегистрированных в СМЭВ-3 сервисах на технологическом портале СМЭВ-3, конфигурация «матрицы доступа» к сервису

	3.12.
	Обеспечение доступа к ЭС участников взаимодействия (на основании паспорта сервиса с указанием перечня участников взаимодействия), в том числе доступа к сервисам федеральных ОИВ посредством РСМЭВ
	Аппарат Главы

	Ноябрь 2019 – декабрь 2020
	заявки от ОИВ – получателей информации, согласование предоставления доступа с владельцем, конфигурация «матрицы доступа» к сервису 

	Раздел IV. Подготовка проекта развития системы оказания государственных услуг в электронном виде на базе электронного межведомственного взаимодействия

	4.1.
	Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению государственных услуг в режиме межведомственного электронного взаимодействия
	УРЗ
	Ежеквартально, в период действия плана
	Отчет о выполнении плана мероприятий, контроль достижения запланированных показателей

	4.2.
	Подключение РСМЭВ к федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
	Аппарат Главы
	Декабрь 2020
	Отчет о подключении

	4.3.
	Проведение мероприятий по информированию населения об оказании государственных услуг в электронном виде
	УРЗ
	Декабрь 2020
	План мероприятий

	4.4.
	Подготовка технического задания на создание регионального портала государственных услуг
	Аппарат Главы
	Декабрь 2020
	Техническое задание


______________

