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ПАСПОРТ 
регионального проекта города Байконур
«Успех каждого ребенка»

1. Основные положения

	Наименование 
национального проекта
	Национальный проект «Образование»

	Краткое наименование регионального проекта
	Успех каждого ребенка
	Срок реализации проекта
	01.01.2021
	30.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Адасев Н.П.
	Заместитель Главы администрации города Байконур

	Руководитель регионального проекта
	Ким Е.Г. 
	Начальник Управления образованием города Байконур

	Администратор регионального проекта
	Глазунов Г.И.
	Заместитель начальника управления – начальник отдела методического обеспечения и контроля Управления образованием города Байконур

	Связь с государственными программами города Байконур
	Государственная программа 
«Реализация образовательных программ и иных мероприятий 
в сфере образования в городе Байконур на 2021-2024 гг.»



2. Показатели регионального проекта

	Показатели регионального проекта
	Уровень
показа-
теля
	Единицаизмере- ния
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Признак ключевого параметра
(да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи
	
	
	
	
	
	

	Доля обучающихся 
по общеобразовательным программам основного 
и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе 
в рамках программы «Билет в будущее» 
	ФП
	Процент 
	0
	10.2020
	0
	0
	30
	30
	37
	37
	нет
	ГИИС «Электронный бюджет»



3. Задачи и результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1
	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

	1.1.
	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом
	ЕД
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой 
и спортом
	Приобретение товаров, работ, услуг

	1.2.
	В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой 
и спортом
	ЕД
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	7
	В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом
	Приобретение товаров, работ, услуг 

	1.3.
	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
	ЕД
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	1
	Создан и функционирует байконурский центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи
	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

	1.4.
	Обучающиеся приняли участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию
	ЧЕЛОВЕК
	0
	0
	0
	570
	570
	570
	703
	Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта и модели образовательной онлайн-платформы «Проектория», направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся
	Проведение массовых мероприятий

	1.5.
	Обучающиеся приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
	ЧЕЛОВЕК
	0
	0
	0
	60
	60
	60
	60
	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов 
с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей.
	Проведение образовательных мероприятий


4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№
п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 632,8
	0,00
	0,00
	20 632,8

	
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 426,5
	0,00
	0,00
	20 426,5

	
	Бюджет города Байконур, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	206,3
	0,00
	0,00
	206,3

	2.
	В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 520,4
	19 228,6
	36 749,0

	
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 345,2
	19 036,3
	36 381,5

	
	Бюджет города Байконур, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	175,2
	192,3
	367,5

	3.
	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	167 452,8
	167 452,8

	
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	165 778,3
	165 778,3

	
	Бюджет города Байконур, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 674,5
	1 674,5


5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность 
	Непосредственный руководитель
	Занятость 
в проекте, %

	1.
	Руководитель регионального проекта
	Ким Е.Г.
	Начальник Управления образованием города Байконур
	Заместитель Главы администрации города Байконур
	15

	2.
	Администратор регионального проекта
	Глазунов Г.И.
	Заместитель начальника управления – начальник отдела методического обеспечения и контроля Управления образованием города Байконур
	Начальник Управления образованием города Байконур
	50

	Общие организационные мероприятия по проекту

	1.
	Ответственный за достижения результата регионального проекта
	Ким Е.Г.
	Начальник Управления образованием города Байконур
	Заместитель Главы администрации города Байконур
	10

	2.
	Участник регионального проекта
	Глазунов Г.И.
	Заместитель начальника управления – начальник отдела методического обеспечения и контроля Управления образованием города Байконур
	Начальник Управления образованием города Байконур
	50

	Результат регионального проекта

	1.
	Ответственный за достижения результата регионального проекта
	Ким Е.Г.
	Начальник Управления образованием города Байконур
	Заместитель Главы администрации города Байконур
	10

	2.
	Участник регионального проекта
	Глазунов Г.И.
	Заместитель начальника управления – начальник отдела методического обеспечения и контроля Управления образованием города Байконур
	Начальник Управления образованием города Байконур
	50





________________
